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一、项目总体情况

建设项目名称 青田县船寮溪东源段治理工程项目

建设单位名称 青田县水利发展投资有限公司

建设项目性质 新建

建设地点 丽水市青田县东源镇项村至东源镇区

设计占地 永久占地 58035m2，临时占地 14500m2

实际占地 永久占地 17800m2，临时工程占地 14500m2

设计建设内容
新建防洪堤长 768m，防洪堤加固长 1150m，河道疏浚长 5283m，新建

拦水堰 3座

实际建设内容
新建防洪堤长 1465.5m，加固防洪堤 901.5m，新建护岸 290m，河道疏

浚 3500m，新建堰坝 3座，修复老堰坝 1座

建设项目环评时间 2012年 7月 开工建设时间 2014年 5月

竣工时间 2017年 10月 验收现场调查时间 2022年 8月

环境影响评价文件

审批部门
青田县环境保护局

环境影响评价文件

编制单位
浙江商达环保有限公司

投资总概算 2169.57万元 环保投资总概算 58万元 比例 2.67%

实际总投资 1747万元 环保投资 230万元 比例 13.2%

验收调查、监测依

据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29

修订版）；

（6）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》

中华人民共和国国务院令（第 682号）（2017.7.16发布）；

（7）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国

环规环评[2017]4号）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T
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394—2007）；

（9）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第 364号，

2021.2.10修正；

（10）《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》浙江省环

境保护厅，浙环办函〔2017〕186号；

（13）青田县环境保护局《关于青田县船寮溪东源段治理工程项

目环境影响报告表的审批意见》青环综[2012]61 号，2012 年 7 月 27

日；

（14）《青田县船寮溪东源段治理工程项目环境影响报告表》，

浙江商达环保有限公司，2012年 7月；

（15）《青田县船寮溪东源段治理工程监理工作报告》，杭州庆

达工程监理咨询有限公司，2017年 8月；

（16）《青田县船寮溪东源段治理工程单位工程验收鉴定书》，

2017年 10月；

（17）《青田县船寮溪东源段防洪堤工程水土保持设施验收报告》，

丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司，2022年 7月。
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调查范围、因子、

目标、重点

本次验收范围为青田县水利发展投资有限公司建设的位于丽水市

青田县东源镇项村至东源镇区，青田县船寮溪东源段治理工程项目的

整体验收。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T

394—2007）、和项目环评文件，采用资料研读、项目回顾、现场调查、

环境监测相结合的调查方法，确定项目的调查范围和调查因子和调查

重点，见表 1-1。

表 1-1生态环境影响调查范围和调查因子

调查

项目
调查范围 调查因子 重点

主体

工程
建设内容

检查项目文件的完整性和投

资规模；是否按照国家有关规

定进行审批；调查施工期至运

营期个阶段全流程；明确项目

地理位置、规模、主要经济技

术指标等，并与环评影响文件

进行对比

造成环境影响的建

设内容；核查实际建

设内容、方案设计变

更情况；投资落实情

况

声环

境

项目所在区块

及周边敏感目

标

施工噪声排放及其防治措施

环境保护设计、情况

及其运行效果

环境

空气

施工区周边

400m和施工道

路两侧200m
范围及周边敏

感目标

施工期粉尘排放及其防治措

施

地表

水环

境

项目区域内项

村至东源镇范

围及周边敏感

目标

施工期废水排放及施工期、运

营期地表水环境情况

生态

环境

工程施工影响

区域及周边敏

感目标

陆生植物、植被、水生生物、

土地利用、景观、水土保持等

建设区及施工场地

生态影响防治措施

落实情况及效果、临

时堆土场水土保持

措施落实情况及效

果、临时堆场生态恢

复情况

其他 环保制度
调查各类环保规章制度、环境

保护、环境风险

环境影响评价制度

及其他环境保规章

制度执行情况；环境

风险防范与应急措

施落实情况
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环境质量评价标

准、标号、级别、

限值

1、水环境

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目区域地

表水水体为Ⅲ类水质，故项目所在地地表水环境执行《地表水环境质

量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，见表 1-2。

表 1-2《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 单位：mg/L（PH 除外）

类别 PH 溶解氧 CODMn BOD5 NH3-N TP
Ⅲ 6～9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.2

2、环境空气

本项目所在地属空气质量二类功能区，故区域环境空气常规污染

物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表

1-3。

表 1-3《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

污染物名称 取值时间

浓度限

值 单位

二级

二氧化硫(SO2)
年平均 60

ug/m3

24小时平均 150
1小时平均 500

总悬浮颗粒物(TSP)
年平均 200

24小时平均 300

二氧化氮(NO2)
年平均 40

24小时平均 80
1小时平均 200

氮氧化物(NOX)
年平均 50

24小时平均 100
1小时平均 20

PM10
24小时平均 70

年平均 150

PM2.5
24小时平均 35

年平均 75

周边环境敏感目标

项目主要敏感目标见表 1-4。

表 1-4 环境保护目标一览表

环境要

素
敏感点 位置或范围 保护目标

敏感

程度

水环境
十一都源 / 水质满足Ⅲ类水标准

一般
船寮溪 西侧290米 水质满足Ⅲ类水标准

声环

境、环

境空气

东源村 东南面、北面20m
噪声影响不劣于2类；环境

空气影响不劣于二级
敏感上项村 北面250m

红光村 北面280m
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二、工程建设调查情况

1、工程建设内容及建设规模

由于十一都源东源镇项村至东源村年底样段河道防洪设施薄弱，已建的防洪堤基础埋

深较浅，防洪能力差，多年来，洪水对沿岸村庄造成严重的威胁，农田被冲刷、拦水堰被

冲毁，严重影响了沿岸村庄农民的生产和生活。为提高该区域的防洪能力，保护沿岸农民

的财产及沿岸土地资源，经青田县水利发展有限公司等相关部门]研究决定，在东源镇项村

至东源村年底洋段实施青田县船寮溪东源段治理工程项目，工程新建防洪堤长 1465.5m，

加固防洪堤 901.5m，新建护岸 290m，新建堰坝 3座，修复老堰坝 1座，河道疏浚 3500m，

共计 6.44万方。

项目于 2012年 7月委托浙江商达环保有限公司编制了《青田县船寮溪东源段治理工程

项目环境影响报告表》，并于 2012年 7月 27日取得了青田县环境保护局（现“丽水市生

态环境局青田分局”）《关于青田县船寮溪东源段治理工程项目环境影响报告表的审批意

见》青环综[2012]61号文件。2017年 10月，工程完成验收。2022年 7月，由丽水市万源

水利水电工程技术咨询有限公司编制完成了《青田县船寮溪东源段防洪堤工程水土保持设

施验收报告》，并于同年 9月 2日在青田县水利局进行备案。

1.1地理位置

本工程属于新建工程，工程位于丽水市青田县东源镇项村至东源镇区。具体示意图见

附件 1。

1.2工程内容

本工程防护区等级为Ⅳ等，防洪堤工程为Ⅴ等，主要建筑物为 5级，防洪堤工程设计

标准为 20年一遇。工程总投资 1747万元，其中土建投资 1043万元，环保及生态恢复投资

230万元。

（1）堤防工程

本工程新建防洪堤 1465.5m，加固防洪堤 901.5m，新建护岸 290m。

防洪堤的断面结构设计应遵循上下游、左右岸统筹兼顾的原则，根据不同河段的现状

地形条件，分别设计。

1、桩号 KFY0+000～KFY0+053段

本段河道上游为已建的东源镇区防洪堤，已建防洪堤断面结构形式为斜坡式，本着上

下游相协调的原则，桩号 KFY0+000～KFY0+053段新建防洪堤采用斜坡式，堤身用砂卵石
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回填碾压，碾压后相对密实度不小于 0.75，迎水面设计坡度 1：2，采用 M7.5浆砌块石护

坡，厚 0.5m，设计堤顶宽 3m，采用厚 0.2mC20砼堤顶；迎水面设置 3m宽、0.2m厚 C20

砼亲水平台，亲水平台靠河床一侧设置M7.5浆砌块石挡墙，挡墙后用卵石回填碾压，相对

压实度不小于 0.75；采用抛石护脚，抛石厚 1.5m，面层理砌。

2、桩号 KFZ0+000～KFZ0+215段

本段河道右岸为已建的东源镇区防洪堤，右岸已建防洪堤断面结构形式为斜坡式，本

着左右岸相协调的原则，桩号 KFZ0+000～KFZ0+215段新建防洪堤采用斜坡式，堤身用砂

卵石回填碾压，碾压后相对密实度不小于 0.75，迎水面设计坡度 1：2，采用 M7.5浆砌块

石护坡，厚 0.5m，设计堤顶宽 3m，采用厚 0.2mC20砼堤顶；迎水面设置 3m宽、0.2m厚

C20砼亲水平台，亲水平台靠河床一侧设置M7.5浆砌块石挡墙，挡墙后用卵石回填碾压，

相对压实度不小于 0.75；采用抛石护脚，抛石厚 1.5m，面层理砌。

3、桩号 KFZ0+225～KFZ0+347段

本段右岸为浆砌块重力式公路基础，左岸为项山宫工业园，桩号 KFZ0+225～KFZ0+347

段新建防洪堤采用重力式，堤身采用干砌块石，基础采用 C15砼灌砌块石，埋石率不大于

40%，堤顶宽 1m，采用厚 0.2m C20砼；背水面设计坡度为 1：0.2；迎水面设计坡度为 1：

0.4，采用 M7.5浆砌块石护坡，厚 0.35m；迎水面设置 3m宽、0.2m厚 C20砼亲水平台，

亲水平台靠河床一侧设置M7.5浆砌块石挡墙，挡墙后用卵石回填碾压，相对压实度不小于

0.75；采用抛石护脚，抛石厚 1.5m，面层理砌。

4、桩号 KFZ0+347～KFZ1+057段

本段右岸为浆砌块重力式公路基础，左岸为项山宫工业园厂房基础，厂房基础为浆砌

块石，基础埋深较浅，桩号 KFZ0+347～KFZ1+057段采用M7.5浆砌块石护坡，设计坡度

为 1：0.4；迎水面设置 3m 宽、0.2m厚 C20 砼亲水平台，亲水平台靠河床一侧设置 M7.5

浆砌块石挡墙，挡墙后用卵石回填碾压，相对压实度不小于 0.75；采用抛石护脚，抛石厚

1.5m，面层理砌。
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图 2.1 新建东源村左右岸防洪堤段示意图（红线部分）

5、桩号 KFZ1+285～KFZ1+755段

本段右岸为浆砌块重力式公路基础，左岸为已建的老堤，本段加固方案为：堤顶采用

厚 0.2m C20砼；迎水面采用M7.5浆砌块石加固，设计坡度为 1：0.4；迎水面设置 3m宽、

0.2m厚 C20砼亲水平台，亲水平台靠河床一侧设置M7.5浆砌块石挡墙，挡墙后用卵石回

填碾压，相对压实度不小于 0.75；采用抛石护脚，抛石厚 1.5m，面层理砌。

6、桩号 KFZ1+755～KFZ2+133段

本段连接到项村大桥，新建防洪堤采用重力式，堤身采用干砌石，基础采用 C15砼灌

砌块石，埋石率不大于 40%，堤顶宽 1m，采用厚 0.2mC20砼；背水面设计坡度为 1：0.2；

迎水面设计坡度为 1：0.4，采用M7.5浆砌块石护坡，厚 0.35m；迎水面设置 3m宽、0.2m

厚 C20砼亲水平台，亲水平台靠河床一侧设置 M7.5浆砌块石挡墙，挡墙后用卵石回填碾

压，相对压实度不小于 0.75；采用抛石护脚，抛石厚 1.5m，面层理砌。
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图 2.2新建项村防洪堤段示意图（红线部分）

（2）分缝与排水

M7.5浆砌块石沿纵向每隔 10m设横缝一道，C20砼和 C15砼沿纵向每隔 5m设横缝一

道，采用沥青杉木板塞缝，板宽不小于 20cm，厚度不小于 1.2cm。防洪堤设置Φ10PVC排

水管，排水管间距 2.5m呈梅花形布置，背水面用土工布包扎。

（3）排水箱涵

1）1#排水箱涵

在桩号 KFZ0+080处，有条小支流汇入，该支流集雨面积 1.09km²，主流长 2.54 km，

河道纵比降 12.86%，20年一遇的洪峰流量为 17.66m³/s。1#排水箱涵设计断面尺寸为 3*2m

（宽*高），设计坡降为 5%，设计最大过水能力为 28.07 m³/s，箱涵内水深 1.5m。箱涵采

用 C15砼现浇，基础采用 10cm厚 C15砼垫层。

2）2#排水箱涵

在桩号 KFZ0+291 处，有条小支流汇入，该支流集雨面积 1.20km²，主流长 2.51km，

河道纵比降 16.85%，20年一遇的洪峰流量为 21.15m³/s。2#排水箱涵设计断面尺寸为 3*2m

（宽*高），设计坡降为 5%，设计最大过水能力为 28.07m3/s，箱涵内水深 1.5m。箱涵采

用 C15砼现浇，基础采用 10cm厚 C15砼垫层。
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图 2.3 1#、2#排水箱涵位置示意图

3）3#排水箱涵

在桩号 KFZ1+305处，有条小支流汇入，该支流集雨面积 1.26km²，主流长 2.14 km，

河道纵比降 17.12%，20年一遇的洪峰流量为 26.41m³/s。3#排水箱涵设计断面尺寸为 3*2m

（宽*高），设计坡降为 5%，设计最大过水能力为 28.07m³/s，箱涵内水深 1.5m。箱涵采用

C15砼现浇，基础采用 10cm厚 C15砼垫层。

图 2.4 3#排水箱涵位置示意图
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（4）堰坝工程

1）堰坝断面结构形式设计

本工程新建堰坝 3座，加固堰坝 1座。采用M7.5浆砌块石重力式拦水堰。拦水堰断面

结构形式设计新建拦水堰采用浆砌块石重力式，堰体采用M7.5浆砌块石，堰顶宽 1m；迎

水面采用 C20砼面板防渗，防渗面板厚 0.2m，溢流面采用 C20砼溢流面，溢流面设计坡度

为 1：2，厚 0.2m；上游面采用厚 1m 粘土回填，下游面采用抛石防冲，抛石厚 1.5m，长

6m，面层理砌。

图 2.5新建 1#拦水堰位置示意

图 2.6新建 3#拦水堰位置示意
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2）分缝与止水

C20砼防渗面板每隔 115m分缝，采用铜片止水，M7.5浆砌块石和 C20砼溢流面板每

隔 15m设置伸缩缝一道，采用沥青杉木板塞缝，板宽不小于 20cm，厚度不小于 1.2cm。

（5）河道疏浚工程

河道疏浚 3500m，共计开挖土石方 6.44万 m3。

工程具体平面布置见附件 6。

表 2-1 工程一览表

1.3占地情况

工程实际共计征占地 3.23hm2，其中堤防工程占地 1.64hm2，堰坝工程占地 0.14hm2，

施工场地占地 0.10hm2，临时堆土场占地 1.10hm2，施工临时道路占地 0.25hm2，中转料场

占地 0.08hm2（中转堆土场布置于工程永久占地范围内）。

表 2-2 占地情况一览表 单位：hm2
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1.4 土石方

工程实际开挖土石方 9.18万 m3，回填土石方 5.44万 m3，综合利用开挖方 1.49万 m3，

产生借方 3.95万 m3均通过合法商购解决，产生余方 7.69万 m3全部外运至项村工业园区回

填利用。

1.5移民安置和专项设施改（迁）建

根据相关验收资料统计，拆迁工程拆迁建筑物面积为 0.16hm2，由于拆迁房屋都属于违

章建筑，故不涉及安置问题。

2、建设流程

工程实际于 2014年 5月开工，2016年 12月完工，实际总工期 32个月。

自 2014年 5月监理下达开工令，同意施工单位于 2014年 5月开始主体工程施工，按

总体施工安排，各分项工程实际施工进度如下：

2014年 5月~2014年 6月，主要对项目区内占用耕地及草地进行表土剥离。

2014年 6月~2015年 7月，主要施工内容为场地平整。

2014年 7月~2016年 10月，主要施工内容为新建、加固防洪堤及堰坝工程施工。

2016年 10月~2016年 11月，主要施工内容为对项目区绿化区域进行覆土。

2016年 11月~206年 12月，主要施内容为绿化工程。

至 2016年 12月，工程全部完工。

2017年 10月进行验收。

2022年 7月，工程完成水土保持验收。具体施工工艺示意图如下：
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图 2.7 堰坝施工工艺

图 2.8防洪堤施工工艺

（1）施工交通

本工程位于东源镇项村至东源镇区，330国道复线经过项目建设区，距 330国道约 5 km，

对外交通便利。防洪堤工程按防洪轴线向布置临时施工便道。

（2）施工用水、用电

施工用水就近从十一都源水取用。施工用电就近城市电网搭接。施工用水用电均不涉

及土石方开挖填筑。工程施工用水用电均不涉及土石方开挖填筑。

（3）施工布置情况

本方案结合资料分析以及现场查勘，设置 4个施工场地布置在防洪堤背水面，施工场

地包括临时堆料场、拌和场、施工临时场地及临时堆土场。临时施工设施共计占地面积

0.10hm2。

围堰修筑 基础开挖 基础处理 砼底板浇筑

围堰拆除 块石回填 坝身砌筑

基础开挖 基础处理 砼底板浇筑

挡墙修筑砂砾石回填堤面施工

废水、噪声、固废 废水、噪声、固废

废水、噪声、固废 噪声

废水、噪声 废水、噪声、固废废水、噪声、固废

噪声废水、噪声、固废
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3、实际工程建设变动情况及原因

工程实际工程量及工程建设情况变化见表 2-3。

表 2-3 环评阶段与验收调查阶段工程量对比表

项目 环评阶段 验收调查阶段 工程变化情况及原因

建设单位

名称
青田县水利发展有限公司 青田县水利发展投资有限公司 建设单位名称变更

建设地点
丽水市青田县东源镇项村

至东源镇区

丽水市青田县东源镇项村

至东源镇区
不变

总投资 2169.57万元 1747万元 因需变动

工程量

新建防洪堤长768m，防洪堤

加固长1150m，河道疏浚长

5283m，新建拦水堰3座

新建防洪堤长1465.5m，加固防

洪堤901.5m，新建护岸290m，

新建堰坝3座，修复老堰坝1座，

河道疏浚3500m，共计6.44万方

因需变动

占地面积
永久占地58035m2，临时占地

14500m2
永久占地17800m2，临时工程占

地14500m2 因需变动

土石方

工程共计开挖土石方量9.61万
m3，土石方填筑总量5.39万
m3，借方3.4万m3,弃渣总量

7.62万m3，该部分弃渣由工程

车运至弃渣场堆放，分期运至

乡村工业园区利用

实际开挖土石方9.18万m3，回填

土石方5.44万m3，综合利用开挖

方1.49万m3，产生借方3.95万m3

均通过合法商购解决，产生余

方7.69万m3全部外运至项村工

业园区回填利用

因需变动

拆迁安置 不涉及 不涉及 不变

建设工期 10个月 32个月 因需变动

根据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》

（环办[2015]52 号），结合上表，本工程不属于重大变更工程，符合竣工环境保护验收条

件。
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4、工程环境保护管理情况

4.1管理制度

为确保环评批复意见的落实，建设部门制订了相关环保管理制度，具体的制度如下：

①全面实施环保（及水土保持工程）工程招投标制度。在公开、公平、公正、合理的

原则下，选择资质高、信誉好、实力强的施工队伍进行环保工程的建设。将主体工程施工

要求的环保措施作为合同的重要内容，承包商在施工计划、施工作业和施工管理上都要求

采取了相应的措施，有效地防止了施工中的水土流失、环境污染事故。

②建立健全了环保工程监理制度。监理工程师做到深入现场，确保环保设施、措施保

质保量的完成。

③建立完整的工程施工环保管理制度，为施工环保措施的落实提供有力的保证。工程

施工环保管理制度规定了各施工单位施工废水的处置措施、生活污水、垃圾的处置要求、

施工现场环保要求、施工噪声控制要求等内容。建设单位在施工期设置了专门的环境管理

机构，主要负责施工期扬尘、噪声治理工作。施工结束后，工程由相应的管理部门负责日

常的维护与保养。

4.2施工组织

工程由建设单位负责工程建设的组织管理，同时负责对工程建设进行控制与引导，工

程施工、监理统一采取招投标形式确定。施工管理贯穿施工全过程，通过计划、组织、协

调、检查等手段，调动一切有利因素，努力实现各阶段的建设目标，减小工程建设对周边

环境造成的不利影响。各参建单位具体如下：

设计单位：丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司。

施工单位：台州市水利水电建筑有限公司。

监理单位：杭州庆达工程监理咨询有限公司。

水土保持方案编制单位：丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司。

4.3环保投资

本项目环保投资 230万元，占项目总投资 1747万元的 13.2%，详见表 2-4。

表 2-4 三废治理投资估算 （单位：万元）

序号 环保投资项目 设计一次性投资 实际一次性投资

1 施工废水处置 5 5

2 施工废气污染防治 3 3
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3 施工固废处置 15 12

4 施工噪声防治 5 5

5 生态保护 30 200

6 日常监管维护 / 5

合计 58 230
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7、项目生态保护及环境保护措施

1.1生态保护

1.1.1生态影响

本项目对生态环境的影响主要表现在工程建设和投运期间产生的影响，具体包括以下

几个方面：

工程建设扰动了原地貌，破坏了原有植被和土壤结构，使地表抗侵蚀能力减弱，降低

原地表水土保持功能，加剧地表水土流失量:水土流失可能造成渣土排入瓯江，淤积和拾高

下游河床，影响其行洪安全；同时施工导流、河道疏浚等会使河水浑浊，影响水质，从而

影响水生态系统，河道疏浚还会破坏底栖生物的生活环境，从而破坏底栖生物生态系统。

1.1.2生态保护措施

为尽量减少水土流失，在项目建设中实施了以下几点水土保持措施：

（1）临时堆料场周边设置砖砌墙围护，砌墙在施工结束后拆除。

（2）施工期间保持河道排水系统畅通。工程在施工场地周边设置临时排水沟，排水沟

出口处设置沉砂池，施工结束后进行平整。

（3）合理按照施工方案进行施工序，减少了临时堆土的堆放时间；避开雨季施工。施

工渣土可回填利用的及时回填利用，做到边施工，边回填。临时堆土场坡脚处采用填土草

包围护，堆土表面采用塑料彩条布进行覆盖。

（4）施工围堰拆除和河道疏浚过程中产生的弃渣由工程车运至中转料场干化后，弃渣

运至项村工业园区利用解决。中转料场周边采用草包袋和装砌墙防护，草包袋外侧设置排

水沟，排水沟出口处设置沉砂池。

（5）工程临时施工道路沿两侧先开挖临时排水沟，排水沟出口处设置 1 座沉砂池，

施工临时道路在施工结束后废除。

（6）施工过程中对施工人员进行宣传教育，施工过程中严格按照征地范围进行施工，

做到不捕杀野生动物、乱砍滥伐等现象。

（7）施工临时占地在施工结束后进行平整。堤防工程沿线设置植被进行绿化。

1.2污染物排放及环保措施

1.2.1施工期污染物排放及环保措施

项目在施工期的主要环境影响为施工和运输扬尘及噪声，泥浆水、建筑垃圾及施工人

员生活污水和生活垃圾等。
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（1）废气

①施工扬尘

施工中因地面挖填和水泥、石灰等的装卸、运输、搅拌过程产生的扬尘；道路施工时

运送物料的汽车引起道路扬尘；物料堆放期间由于风吹等产生的扬尘。

工程建设时定期对车辆行驶道路进行洒水，限制车辆行驶速度来减少扬尘。施工时建

筑材料轻装轻卸，避免大面积开挖，避开大风天作业。混凝土采用专业的商品混凝土，不

在场内进行搅拌。临时堆料场周边设置砖砌墙围护，物料加盖堆放。土石方及时转移利用。

②尾气

运输车辆及施工机械排除的尾气。工程建设时采用符合国家标准的运输车辆和机械设

施，且限制车速和进出厂车辆数量，减少汽车尾气和机械尾气的排放。定期对车辆、机械

设备进行维护。

③中转料场扬尘及恶臭

中转料场远离村庄侧，弃渣干化后及时转移。

（2）废水

施工期产生的污废水主要来源于施工泥浆水、中转料场干化沥液及施工人员产生的生

活污水。

其中施工废水通过构建临时沟槽，收集的施工废水经沉淀后回用于施工。生活污水采

用修建防渗旱厕，收集后用于周边农地灌溉。中转料场周边采用草包袋防护，草包袋外侧

设置排水沟，排水沟出口处设置沉砂池，收集的沥液沉淀后排入河道。

（3）噪声

在施工过程中，设备运输、安装、平整土地和运输及建设临时构造物均会产生一定的

噪声。

工程夜间不施工，昼间施工避开周边居民休息时间。合理布局施工场地，且选用符合

噪声排放标准的施工设备，对部分高噪设备安装减振装置，定期对设备进行维护，车辆进

出施工场地禁止鸣笛。

（4）固体废弃物

施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾、工程弃土和生活垃圾等。施工期生活

垃圾均统一堆放，后委托环卫部门清运。弃土用于工程自身填埋，不可利用部分运至项村

工业园区利用解决。建筑垃圾用于工程自身填埋，不可利用部分委托环卫部门清运进行卫
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生填埋。

（5）环境风险

根据工程本身及周边环境特征，工程环境风险主要来自于三个方面，其一是水质污染

风险，其二为工程建筑物自身的安全风险，其三为由于工程建设引起的人员安全风险。

为减少突发事故引起的水质污染风险性，施工过程加强机械设备用油的管理，加强混

凝土的运输、浇筑管理，以防止污染事故的发生。工程进行精心设计、精心施工、严格实

行施工监理制度，加强了施工质量管理。工程在施工运输占道增设安全信号灯，以利于行

人安全备。

1.2.2运营期环境影响及环保措施

本项目为河道治理工程，项目建成后本身不会对工程段地表水环境、大气环境和声环

境产生影响。
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三、项目环境影响评价文件主要结论及审批部门审批决定

1、环境影响评价文件主要结论与实际措施对比

内容

类型
排放源 污染物

名称
设计防治措施 实际措施

水

污

染

物

施

工

期

生活污

水

CODCr、

NH3-N等
修建临时厕所，收集后定期由村

民清运作为肥料

修建临时旱厕，收集后用于周边农

田灌溉

中转料

场
SS /

周边采用草包袋和砖砌墙防护，草

包袋外侧设置排水沟，末端设置沉

砂池，废水沉淀后排放

泥浆水 SS 收集沉淀后用于道路洒水 收集沉淀后回用于施工

大

气

污

染

物

施

工

期

扬尘 粉尘

定期洒水、限制车速、堆场加盖、

避开大风天作业、采用商品混凝

土

定期洒水、限制车速、堆场加盖、

避开大风天作业、采用商品混凝土

中转料

场
恶臭 / 远离村庄，及时清运

尾气 NOX、CO 限制车速和车数
限制车速和车数，选用符合国标的

运输车辆和设备

固

废

施

工

期

生活垃圾 收集后环卫部门统一清运
收集后运至当地垃圾收集点由当地

环卫部门统一清运

建筑垃圾
回用的全部回用，不能回用的委

托环卫部门进行卫生填埋

收集后回用于填埋，不能回用的委

托环卫部门进行卫生填埋

弃土
回用的全部回用，不可利用部分

运至项村工业园区利用解决

收集后回用于填埋，不可利用部分

运至项村工业园区利用解决

噪

声

施

工

期

施工噪声 文明施工

选用低噪设备，合理布局，夜间不

施工，定期检修设备，场内禁止鸣

笛

生态保护措施：

临时堆料场周边设置砖砌墙围护；施工期间保持河道排水系统畅通；合理按照施工方案进行施工序，

减少临时堆土的堆放时间；避开雨季施工；做到边施工，边回填。临时堆土场坡脚处采用填土草包围护；

中转料场周边采用草包袋和砖砌墙防护，草包袋外侧设置排水沟，排水沟出口处设置沉砂池；工程临时

施工道路靠两侧侧先开挖临时排水沟；施工过程中对施工人员进行宣传教育，施工过程中严格按照征地

范围进行施工，不捕杀野生动物、乱砍滥伐；施工临时占地在施工结束后进行平整；堤防工程沿线设置

植被进行绿化。
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2、审批部门审批决定

青田县环境保护局文件

青环综[2012]61号

关于《青田县船寮溪东源段治理工程项目建设项目环境影响报告表》的审批意见

青田县水利发展有限公司:

你单位报送的由浙江商达环保有限公司编制的《青田县船寮溪东源段治理工程项目建

设项目环境影响报告表》收悉，经审查研究，提出审批意见如下:

一、本项目选址位于青田县东源镇项村至东源村年底烊段，河道治理长度为 5283m;主

要建设内容为新建防洪堤长 768m，防洪堤加固长 1150m，河道疏浚长 5283m，新建拦水堰

3座。我局原则同意该项目环境影响报告表所提出的结论和建议，同意按报告表中所列的建

设项目的地点、性质、规模和环境保护措施进行项目建设。

二、项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准)(6B12523-201) 中标准值;

施工期扬尘执行《大气污染物综合物放标准》(6B16297-1996)中的二级标准。

三、本项目实施过程会给该区域带来一定的影响，必须严格按照环境影响报告表中提

出的各项污染防治对策和建议，切实做好各项污染防治和环境保护措施:

1、加强建设期的环保管理、优化施工组织，实施标准化施工;切实执行“三同时”制度，

确保有关环保措施能够配套落实。

2、施工单位应加强建筑施工噪声管理，积极落实施工期降噪措施，防止噪声对附近环

境产生不利影响。

3、尽量减少施工扬尘对周围的影响;对于施工期产生的废弃土方、建筑垃圾等应及时清

运，妥善处置。

4、施工期施工人员生活污水经临时厕所收集后用由附近农民抽运作农肥肥田，施工废

水沉淀后回用与施工场地洒水，不得排入附近河流。

青田县环境保护局

2012年 7月 27日
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表 3-1 批复与验收情况对比一览表

分类 批复要求 验收情况 备注

建设

内容

项目选址位于青田县东源镇项村至东源村年底

烊段，河道治理长度为 5283m;主要建设内容为

新建防洪堤长 768m，防洪堤加固长 1150m，河

道疏浚长 5283m，新建拦水堰 3座；

经青田县水利发展有限公司等相关部

门]研究决定，在东源镇项村至东源村年

底洋段实施青田县船寮溪东源段治理工

程项目，工程新建防洪堤厂 1465.5m，

加固防洪堤 901.5m，新建护岸 290m，

新建堰坝 3座，修复老堰坝 1座，河道

疏浚 3500m，共计 6.44万方；

符合

施工

噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放

标准》(6B12523-01)中标准值;
项目施工期文明施工；未发生噪声扰民

事件；
符合

环境

管理

加强建设期的环保管理、优化施工组织，实施

标准化施工;切实执行“三同时”制度，确保有关

环保措施能够配套落实；

工程由建设单位负责工程建设的组织管

理，同时负责对工程建设进行控制与引

导，工程施工、监理统一采取招投标形

式确定。施工管理贯穿施工全过程，通

过计划、组织、协调、检查等手段，调

动一切有利因素，努力实现各阶段的建

设目标，减小工程建设对周边环境造成

的不利影响；

符合

废水

施工期施工人员生活污水经临时厕所收集后用

由附近农民抽运作农肥肥田，施工废水沉淀后

回用与施工场地洒水，不得排入附近河流；

施工废水沉淀后回用于施工，中转料场

沥液沉淀后排放；生活污水收集用作周

边农田灌溉；

符合

废气

尽量减少施工扬尘对周围的影响;施工期扬尘

执行《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996中的二级标准；

施工期定期洒水、限制车速、堆场加盖、

避开大风天作业、采用商品混凝土；中

转料场远离村庄；场内限制车速；选用

符合国标的运输车辆和机械设备；

符合

固废
对于施工期产生的废弃土方、建筑垃圾等应及

时清运，妥善处置。

建筑垃圾收集后回用于填埋，不能回用

的委托环卫部门进行卫生填埋；弃土收

集后回用于填埋，不可利用部分运至项

村工业园区利用解决；生活垃圾由环卫

部门统一清运。

符合



青田县船寮溪东源段治理工程项目竣工环境保护验收调查表

浙江齐鑫环境检测有限公司 地址：浙江省丽水市莲都区丽南花苑 1 幢三层 电话：0578-2303512

23

四、生态环境影响调查结果

施工期

根据现场调查，施工期无遗留污染物，施工期污染伴随着施工结束而结束。

工程实际施工过程中，未设置弃渣场，工程弃渣全部外运利用解决。临时用

地均已进行平整，工程施工期对土壤环境和周边植被影响不大。

施工期间废水、弃渣均已进行妥善利用，未直接排入河道，对临时堆土场、

堆料场采取了绿化和撒草籽等措施后，拦渣率达 96.10％以上。因此，施工阶段对

河道水生生态系统影响不大。

综上，施工期未对周边生态造成明显影响，且未发生过噪声扰民投诉事件或

施工废水直接排放、扬尘过大等现象。

运营期

根据现场调查，工程目前已全部完工，运营期工程所在地生态环境恢复良好。

目前根据实地调查，生态环境现状情况主要如下：

1、工程永久占地变为水域、堤坝和绿化用地，对该段河道产生一定美化效果。

2、工程建设所带来的各水土流失区域均得到有效治理和改善。除水面、建筑

物及硬化路占地以外，工程施工用地都得到了平整、绿化，根据项目水保验收报

告，水土保持措施防治面积达 3.22hm2（不含植被覆盖率不达标面积 0.01hm2），

水土流失总治理度达到 99.69％。

3、工程开挖土地及临时占地均已得到覆土回填，根据项目水保验收报告，工

程实际扰动土地整治面积 3.22hm2（不含植被覆盖率不达标面积 0.01hm2），扰动

土地整治率达到 99.69％。

4、目前采取工程和植物措施后，裸露面得到治理，减少了地面径流，有效地

控制了防治责任范围的水土流失，根据项目水保验收报告，工程区土壤侵蚀强度

逐步恢复到 400t/km2·a 以下，土壤流失控制比达 1.6。

5、工程可绿化面积 0.24hm2，共实施植物措施面积为 0.23hm2（不含植被完

全枯死面积 0.01hm2），工程区林草植被恢复率达 95.83％，项目区总体林草覆盖

率为 7.43％。

6、工程拦水堰下游河道水生生态系统无明显不利影响。工程建成后未改变河

道走向。工程加强了该段河道防洪能力，降低了河床高程，提高河道行洪能力。
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图 4.1 工程流域现状
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五、环境质量及污染物排放监测内容

1、地表水

调查工程所在地上游、下游水质，对现状上下游和工程段水质进行监测。

2、环境空气

调查运营期工程所在地现状大气环境质量。

3、固废调查

调查工程弃方去向，工程段内是否留有历史遗留建筑废物或生活垃圾。
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六、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法和分析仪器

表 6-1监测分析方法一览表

类别
检测

项目
检测方法 主要仪器 检出限

地表

水

pH 水质 PH值的测定 玻璃电极法
GB/T 6920-1986

便携式PH计
（PHB-4，S-X-047） /

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度

法 HJ 535-2009
分光光度计

（722N，S-L-007） 0.025 mg/L

总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11893-1989
分光光度计

（722N，S-L-007） 0.01 mg/L

五日生化

需氧量

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与

接种法 HJ 505-2009
液晶生化培养箱

（LRH-70，S-W-002） 0.5 mg/L

高锰酸盐

指数
水质 高锰酸盐指数的测定

GB 11892-89 / 0.5mg/L

溶解氧
水质 溶解氧的测定 碘量法

GB7489-87 / 0.001mg/L

2、人员能力

参加本次验收监测的人员均通过相关单位考核，做到了持证上岗，相关检测能力已具

备。

3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测中水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环

境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中已采集一定比例的平行样；实

验室分析过程相关情况见表 6-2。

表 6-2 水质质控数据分析表

现场平行结果评价

分析项目
样品浓度

（mg/L）
平行样

相对偏差%
允许

相对偏差% 结果评价

pH 7.5 / / /7.5

五日生化需氧量
<0.5 / ≤20 合格<0.5

氨氮
0.087 / ≤10 合格0.087

质控样结果评价

分析项目 质控样编号
样品浓度

（mg/L）
定值

（mg/L） 结果评价

氨氮 GSB07-3164-2014/2005102 0.706 0.705±0.045 合格
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七、环境质量及污染物排放监测、调查结果

1、地表水监测结果

为了解施工期水质，本次调查施工期间丽水环境质量报告，调查结果显示，施工期 2014

年~2017年石溪断面水质情况均为地表水Ⅱ类，施工期对下游水质影响不大。

为了解运营期期工程所在区域地表水状况，本次调查对工程所在地上游、下游和工程段

进行监测，监测结果见表 7-1。

表 7-1地表水环境监测结果

单位：mg/L（除 pH 外）

采样日期 2022年9月4日~5日

检测项目
检测结果

9月4日 9月5日 平均值 标准值

上游

样品性状 无色清液 无色清液 无色清液 无色清液 / /

pH值（无量纲） 7.9 7.7 7.6 7.5 7.5~7.9 6~9

高锰酸盐指数(mg/L) 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 6

五日生化需氧量(mg/L) 0.6 0.5 0.5 <0.5 0.5 4

氨氮(mg/L) 0.056 0.077 0.040 0.087 0.065 1.0

溶解氧(mg/L) 10.11 10.03 9.85 9.80 9.95 ≥5

总磷(mg/L) <0.01 <0.01 0.012 <0.01 0.011 0.2

工程段

样品性状 无色清液 无色清液 无色清液 无色清液 / /

pH值（无量纲） 7.4 7.2 7.3 7.1 7.1~7.4 6~9

高锰酸盐指数(mg/L) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 6

五日生化需氧量(mg/L) 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 4

氨氮(mg/L) 0.291 0.317 0.311 0.275 0.299 1.0

溶解氧(mg/L) 8.80 8.74 8.78 8.69 8.75 ≥5

总磷(mg/L) 0.016 0.025 0.021 0.025 0.022 0.2

下游

样品性状 无色清液 无色清液 无色清液 无色清液 / /

pH值（无量纲） 7.3 7.1 7.5 7.4 7.1~7.5 6~9

高锰酸盐指数(mg/L) 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 6

五日生化需氧量(mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 4

氨氮(mg/L) 0.160 0.186 0.155 0.145 0.162 1.0

溶解氧(mg/L) 8.38 8.29 8.26 8.18 8.28 ≥5

总磷(mg/L) 0.025 0.029 0.033 0.029 0.029 0.2
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调查结果表明：工程运营期间，工程所在地上下游和工程段地表水水质均能达到《地表

水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，符合水环境功能要求。

2、环境空气调查结果

工程运营期大气环境质量引用《2021 年丽水市生态环境状况公报》，具体情况见表 7-2。

表 7-2 2021 年青田县环境空气质量

污染物 年评价指标
现状浓度

（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

超标倍

数
超标率

达标

情况

二氧化硫 年平均质量浓度 4 60 / 0% 达标

二氧化氮 年平均质量浓度 23 40 / 0% 达标

PM2.5 年平均质量浓度 19 35 / 0% 达标

PM10 年平均质量浓度 38 70 / 0% 达标

一氧化碳 24小时平均第95百分位数 0.8 4 / 0% 达标

臭氧
日最大8小时平均第90百

分位数
114 160 / 0% 达标

调查结果表明：施工结束后工程所在地环境恢复良好，各环境空气指标能达到《环境空

气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

3、固（液）体废物调查结果

根据《青田县船寮溪东源段治理工程水土保持设施验收报告》，工程产生余方 7.69万

m3全部外运至项村工业园区回填利用，工程实际施工过程中，未设置弃渣场，现场调查结

果表明，工程所在地无历史遗留建筑垃圾或生活垃圾。
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八、验收调查结论

1、生态调查结果

项目施工期至运营期按照环评等文件持续进行生态恢复，根据实地调查可知，现项目施

工期临时占地均已撤销，施工期的影响随着施工结束而结束，场区内及周边绿化良好。永久

占地未对建设区域内的动植物、水生环境、水土保持等造成明显影响。

2、环境质量及污染物排放监测、调查结果

1.1地表水调查结论

施工期 2014年~2017年石溪断面水质情况均为地表水Ⅱ类，施工期对下游水质影响不

大。工程运营期间，工程所在地上下游和工程段地表水水质均能达到《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准，符合水环境功能要求。

1.2环境空气调查结论

施工结束后，运营期工程所在地环境恢复良好，各环境空气指标能达到《环境空气质量

标准》（GB3095-2012）中二级标准。

1.3固（液）体废物调查结果

项目所在地周边无遗留建筑垃圾或生活垃圾，工程产生余方 7.69万 m3全部外运至项村

工业园区回填利用，未设置弃渣场。

3、总结论

青田县船寮溪东源段治理工程项目竣工环境保护验收在实施过程和试运行中，按照建设

项目环境保护“三同时”的相关要求，根据现场调查及监测数据分析结果，基本落实了环评

报告表中要求的相关内容，验收调查、监测结果表明环境质量和各污染物排放指标均符合相

应标准，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件，建议通过环保设施竣工验收。

4、其他需要说明的事项和建议要求

（1）其他说明事项

工程建设量、占地面积、土石方和工期因实际需求变动。根据《环境保护部办公厅关于

印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号），结合上表，

本工程不属于重大变更工程，符合竣工环境保护验收条件。

根据《2020 年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》等文件判断，本项目无需进行

排污许可管理。
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（2）建议与要求

①加强运营期场内生态环境的维护。

②建立健全各项企业环保管理规章制度和岗位责任制，建立企业环保台账。加强职工环

境安全生产知识教育，落实环境安全生产责任制和污染治理设施维护保养制度，完善风险防

范措施。
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
编号： 验收类别：验收报告表 审批经办人：

建
设
项
目

项目名称 青田县船寮溪东源段治理工程项目 项目代码 / 建设地点 丽水市青田县东源镇项村至东源镇区

行业类别 防洪除涝设施管理（N7610） 建设性质 新建 改扩建 技术改造

设计建设内容 新建防洪堤长 768m，防洪堤加固长 1150m，河道疏浚长 5283m，新建拦水堰 3座 实际建设内容

新建防洪堤长 1465.5m，加固防

洪堤 901.5m，新建护岸 290m，

新建堰坝 3座，修复老堰坝 1座，

河道疏浚 3500m，共计 6.44万方

环评单位 浙江商达环保有限公司

环评文件审批机关 青田县环境保护局 审批文号 青环综[2012]61号 审批日期 2012年 7月 27日

开工日期 2014年 5月 竣工日期 2017年 10月 排污许可证申领时间 /

环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 本工程排污许可证编号 /

验收单位 青田县水利发展投资有限公司 环保设施监测单位 浙江齐鑫环境检测有限公司 验收监测时工况 /

投资总概算（万元） 2169.57 环保投资总概算（万元） 58 所占比例（%） 2.67%

实际总投资（万元） 1747 实际环保投资（万元） 230 所占比例（%） 13.2%

废水治理（万元） 5 废气治理（万元） 3 噪声治理（万元） 5 固体废物治理（万元） 12 绿化及生态（万元） 200 其他（万元） 5

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时 365d（8760h）

运营单位 青田县水利发展投资有限公司 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 9133112172661743X9 验收时间 2022年 9月

污染物

排放达

标与总

量控制

（工业

建设项

目详填）

污染物 原有排放量(1)
本期工程实际排

放浓度(2)
本期工程允许排

放浓度(3)
本期工程产生量

(4)
本期工程自身削

减量(5)
本期工程实际排

放量(6)
本期工程核定排

放总量(7)
本期工程“以新

带老”削减量(8)
全厂实际排放总

量(9)
全厂核定排放总

量(10)
区域平衡替代削

减量(11)
排放增减量

(12)

废水 / / / / / / / / / / / /

CODCr / / / / / / / / / / / /

NH3-N / / / / / / / / / / / /

颗粒物 / / / / / / / / / / / /

VOCS / / / / / / / / / / / /

二氧化硫 / / / / / / / / / / / /

氮氧化物 / / / / / / / / / / / /
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附件 1：项目地理位置图
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附件 2：环评批复
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附件 3：营业执照
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附件 4：工程完工验收鉴定书
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附件 5：水保验收备案回执



青田县船寮溪东源段治理工程项目竣工环境保护验收调查表

浙江齐鑫环境检测有限公司 地址：浙江省丽水市莲都区丽南花苑 1幢三层 电话：0578-2303512

47

附件 6：工程平面布置
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青田县船寮溪东源段治理工程项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收

暂行办法》的规定，2022 年 9 月 15 日，青田县水利发展投资有限公司组织

召开了“青田县船寮溪东源段治理工程项目”竣工环境保护验收会，按照

相关规范要求，成立了自行验收工作组（名单详见附件），与会代表进行

了现场检查，浙江齐鑫环境检测有限公司汇报了项目竣工验收调查情况，

经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容、建设过程及环保审批情况

青田县船寮溪东源段治理工程项目位于青田县东源镇项村至东源镇

区，工程新建防洪堤长 1465.5m，加固防洪堤 901.5m，新建护岸 290m，新

建堰坝 3座，修复老堰坝 1 座，河道疏浚 3500m，共计 6.44 万方。

2012 年 7 月委托浙江商达环保有限公司编制了《青田县船寮溪东源段

治理工程项目环境影响报告表》，并于 2012 年 7 月 27 日取得了原青田县

环境保护局《关于青田县船寮溪东源段治理工程项目环境影响报告表的审

查意见》（青环综[2012]61 号）。2017 年 10 月，工程建设完成并投入使

用。2022 年 7月，由丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司编制完成

了《青田县船寮溪东源段防洪堤工程水土保持设施验收报告》，并于同年 9

月 2日在青田县水利局进行备案。

（二）投资情况

项目总投资 1747 万元，其中环保投资 230 万元，占总投资的 13.2%。

（三）验收范围

本次验收为青田县船寮溪东源段治理工程项目整体验收。

二、工程变动情况

根据项目建设管理工作报告及监理报告，工程永久占地由 58035m2减少



为 17800m2，新建防洪堤有所加长，加固防洪堤减少，新建护岸 290m，修复

老堰坝 1座，河道疏浚减少 1783m，其它建设内容与环评及批复基本一致，

无重大变动。

三、施工期环境保护措施执行情况

根据浙江齐鑫环境检测有限公司编制的《竣工环境保护验收调查表》

（QX(竣)20220904）、《项目建设管理工作报告》、《施工监理报告》等

及现场调查：

（一）废气

施工期运输车辆在进出施工场地时均进行了冲洗，运输过程中材料做

到了密闭运输，采用商品混凝土，临时堆料场周边设置砖砌墙围护，物料

加盖堆放，在易扬尘段进行了洒水防尘。

（二）废水

施工过程中在施工区设置了临时沟槽、沉淀池，收集的施工废水和淤

泥沥液经沉淀后回用于施工，不外排；施工生活污水采用修建防渗旱厕，

收集后用于周边农地灌溉。中转料场周边采用草包袋防护，草包袋外侧设

置排水沟，排水沟出口处设置沉砂池，收集的沥液沉淀后排入河道。

（三）噪声

施工过程中做到了合理安排施工时间，夜间不施工，定期对施工设备

进行维修保养。

（四）固体废物

工程实际开挖土石方 9.18 万 m3，回填土石方 5.44 万 m3，综合利用开

挖方 1.49 万 m3，产生借方 3.95 万 m3均通过合法商购解决，产生余方 7.69

万 m3全部外运至项村工业园区回填利用。生活垃圾由环卫部门清运处置。

（五）生态保护

工程永久占地变为水域、堤坝和绿化用地，对该段河道产生一定美化

效果。工程建设所带来的各水土流失区域均得到有效治理和改善。除水面、



建筑物及硬化路占地以外，工程施工用地都得到了平整、绿化，临时占地

施工结束后均已落实了相关生态措施恢复植被，施工弃方运至高湖镇东三

工业园区回填利用。根据项目水保验收报告，水土保持措施防治面积达

3.22hm2，水土流失总治理度达到 99.69％，工程区土壤侵蚀强度逐步恢复

到 400t/km2·a 以下，土壤流失控制比达 1.6，共实施植物措施面积为

0.23hm2，工程区林草植被恢复率达 95.83％，项目区总体林草覆盖率为

7.43％。

（六）公众意见调查

本工程拆迁建筑物面积为 0.16hm2，拆迁房屋都属于违章建筑，不涉及

安置问题；采取的生态恢复和环保措施得到了周边居民的认同，对工程环

境保护工作的态度满意，施工期间没有引发当地群众纠纷，施工期间没有

接到环保投诉。

四、营运期环境影响

（一）地表水

施工期 2014 年~2017 年石溪断面水质情况均为地表水Ⅱ类，施工期对

下游水质影响不大。营运期工程所在地上下游和工程段地表水水质均能达

到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境质量现状较

好，符合环境功能要求。

（二）空气环境

工程所在地环境恢复良好，各环境空气指标能达到《环境空气质量标

准》（GB3095-2012）中二级标准。

本项目实施后，周边水环境、空气环境现状均较好，符合环境功能要

求，本工程的实施未对区域环境产生明显的影响。

五、验收结论

经现场检查，青田县船寮溪东源段治理工程项目基本落实了环评报告

及批复要求的建设内容及环保要求，建设期间未发生污染投诉事件，地表



水及声环境现状可达到相应标准要求，工作组建议通过建设项目竣工环境

保护验收。

六、后续要求

（一）验收调查单位

复核项目实际建设情况、环保、水保措施建设落实情况，并进行比较

分析，完善项目竣工《环保验收调查表》。

（二）建设单位

完善防洪堤及临时施工占地的生态保护和水土保持措施，加强日常维

护。

七、验收人员信息

验收人员信息见附件“青田县船寮溪东源段治理工程项目竣工环境保

护验收工作组签到表”。

青田县水利发展投资有限公司

2022 年 9 月 15 日
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